

南华县罗武庄乡 2020 年人居环境整治 项目实施方案

一、基本情况

罗武庄乡位于南华县西部，东与一街乡接壤，西与大理州弥渡县、祥云县接壤，南与红土坡镇接壤，北与祥云县鹿鸣乡接壤，系“两州三县四乡”交界地，距县城 105 公里，国土面积 123.4 平方公里。2019 年辖 7 个村委会、89 个村民小组、125 个自然村，居住着汉、彝。全乡耕地总面积 12214 亩，其中：水田 1679 亩、旱地 10535 亩，是玉米、小麦、烤烟、牲畜主产区之

二、资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我乡 5 万元资金，资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金，用于农村人居环境治理。

三、项目建设内容及规模

根据我乡美丽乡村参评实际，该笔项目资金计划用于罗武庄乡树密鲜村委会罗武庄村。罗武庄村属于罗武庄乡树密鲜村委会，距离乡集镇 1 公里，与集镇联系紧密，王红线县道穿村而过，区位及交通优势明显。海拔 1790 米，年平均气温 24 摄氏度，

年降水量480毫米。罗武庄村分为上、中、下三排，共有农户38户171人，以汉族为主，有建档立卡户1户4人（2015年已脱贫），有低保户2户6人，共有耕地100亩，其中水田15亩，旱地85亩。适宜种植烤烟、花椒、玉米、小麦、核桃、红花等作物，农民收入主要以种养殖业为主。1999年在村中央修建小坝塘一个，占地面积一亩，解决全村牲畜饮水和生产用水问题，2007年修建村中塘石硬化路一条，全长200米，2012年修建水泥硬化公路一条，全长400米，实现了罗武庄村民户户通公路，至今罗武庄村配套完善水、电、路、视、讯、网等基础设施，实现服务功能“全覆盖”。

四、投资概算

南华县罗武庄乡 2020 年人居环境整治项目资金 5 万元，修建树密鲊村委会罗武庄村村民小组农村公厕一座，预算投入资金 5 万元整。

五、项目阶段性实施计划

第一阶段准备阶段：计划 2020 年 7 月 3 日前，完成项目申报，成立项目组织机构，做好项目实施各项准备工作。

第二阶段实施阶段：计划 2020 年 9 月 25 日前完成项目实施，资金支出完成清零。

第三阶段总结验收阶段：计划 2020 年 10 月 15 前，开展自检自查，查缺补漏、项目总结、验收评估等工作。

六、项目实施效益分析

通过人居环境整治项目的实施，改善农村农民生产生活条件

及生活质量，促使农村整体面貌得到较大改观，为逐步把农村建设成为“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主、文化生活提高”的社会主义新农村，打下了坚实基础。

七、项目管理

（一）项目建设管理及风险防控

此次人居环境整治项目由人居环境整治领导小组办公室负责建设管理，项目建成后，其固定资产由所在小组所有。

（二）项目资金管理

根据《楚雄州财政专项扶贫资金管理办法》《楚雄州人民政府关于加强和规范扶贫资金使用管理的通知》《南华县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法》《南华县财政专项扶贫资金管理办法》、《南华县财政专项扶贫资金报账制管理实施细则（试行）》等有关规定加强扶贫项目资金的管理。

（三）项目验收及绩效评价

项目实施完成后，我乡将根据《楚雄州财政专项扶贫资金管理办法》、《南华县财政专项扶贫资金项目管理办法（试行）》和《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报2020年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》等要求加强项目的监管，组织验收，并做好绩效评价。

南华县罗武庄乡人民政

2020年7月3日

南华县红土坡镇 2020 年农村人居环境治理项目实施方案

一、基本情况

红土坡镇罗纳里村民委员会辖 8 个小组，241 户，981 人。有 1 个总支，4 个支部，7 个党小组，56 名党员。耕地面积 1010 亩，其中水田 191 亩，旱地 819 亩，人均耕地面积 1.13 亩。主要以种植烤烟、小麦、玉米传统产业为主，近年来结合高原特色农业发展花椒、核桃和沃柑、韩国油辣等热带果蔬种植。属典型的热带沿江气候。

二、资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我镇 5 万元资金，用于 1 个行政村农村人居环境治理，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

三、项目建设内容及规模

在红土坡镇罗纳里村委会建设垃圾收集池 10 个，将其打造成红土坡镇美丽乡村建设示范村委会。

四、投资概算

计划投资 5 万元建设垃圾收集池 10 个；垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰、安全文明施工费、税金等。

五、项目实施效益分析

该项目实施完工后，计划打造出美丽宜居的花园式村组，为全镇做出表率，提高全镇群众改善人居环境的思想意识，全力推动全镇人居环境整治工作。

六、项目管理

（一）成立项目建设领导小组及办公室

为进一步加强项目的管理，切实把资金管理到位用到实处，规避风险，发挥成效，红土坡镇成立了由镇长董学瑞为组长，副镇长鲁丽华为副组长，由吕开建任办公室主任，郭发明任办公室副主任，程开林、罗华明、蒋雄、张绍仁、张浩、周国清、罗应山、张爱平、张德军为成员的 2020 年红土坡镇人居环境治理项目项目建设领导小组，对红土坡镇 2020 年人居环境治理项目进行统筹协调和项目资金管理。

（一）项目建设管理及风险防控

红土坡镇人民政府负责加强项目资金的监管，对损害群众利益的要追究其责任，对项目资金实行专户管理，按项目规划安排资金，专款专用，任何单位和个人不得随意挪用项目资金。

（二）项目验收及绩效评价

项目实施完后，我镇将组织专人进行评估和验收。重点考虑公共设施日常维护和树苗能否长期存活，整体观和实用价值达不到。

南华县红土坡镇人民政府

2020年8月20日

南华县五顶山乡 2020 年农村人居环境治理 项目实施方案

一、基本情况

牛丛村委会位于南华县五顶山乡东北方，距乡政府所在地 9 公里，距离县城 120 公里，辖 19 个村民小组。全村有 486 户农户 1901 人，其中，劳动力 1126 人。主要居住着汉族、彝族回族三个民族，其中，回族人口占 37%。国土面积 17.4 平方公里，海拔 1700 米，有耕地面积 2262 亩，人均耕地 1.19 亩，主要种植烤烟、玉米、小麦、核桃等农作物和经济林果。农村居民人均可支配收入 12394 元。村党总支下设 3 个党支部 11 个党小组，共有党员 98 名。大平掌小组共有农户 31 户 118 人。其中贫困户 1 户 4 人，2014 年已脱贫。

二、资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我乡 5 万元资金，用于 1 个行政村农村人居环境治理，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

三、项目建设内容及规模

在五顶山乡牛丛村委会 10 个村民小组建设垃圾收集池 10 个，将其打造成五顶山乡美丽乡村建设示范村委会。

四、投资概算

计划投资 5 万元建设垃圾收集池 10 个。垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰、安全文明施工费、税金等。

五、项目实施效益分析

该项目实施完工后，计划打造出美丽宜居的干净村组，为全乡做出表率，提高全乡群众改善人居环境的思想意识，全力推动全乡人居环境整治工作。

六、项目管理

（一）成立项目建设领导小组及办公室

为进一步加强项目的管理，切实把资金管理到位用到实处，规避风险，发挥成效，五顶山乡成立了由乡长张军为组长，副乡长周发学为副组长，明向荣、鲁华平、自贵堂、10 个村民小组小组长为成员的五顶山乡牛丛村委会人居环境提升项目建设领导小组，办公室主任由鲁华平兼任，对五顶山乡牛丛村委会人居环境提升项目进行统筹协调和项目资金管理。

（二）项目建设管理及风险防控

五顶山乡人民政府负责加强项目资金的监管，对损害群众利

益的要追究其责任，对项目资金实行专户管理，按项目规划安排资金，专款专用，任何单位和个人不得擅自挪用项目资金。

（三）项目验收及绩效评价

项目实施完成后，我乡将根据《楚雄州财政专项扶贫资金管理办法》、《南华县财政专项扶贫资金项目管理办法（试行）》和《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报2020年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》等要求加强项目的监管，组织验收，并做好绩效评价。

南华县五顶山人民政府

2020年8月4日

南华县马街镇 2020 年农村人居环境治理 项目实施方案

一、基本情况

马街镇沙坦村民委员会位于南华县马街镇东北方，距镇政府所在地 11 公里，距离县城 186 公里，辖 14 个村民小组，全村有 462 户农户 1916 人。其中贫困户 273 户 1140 人，2019 年已脱贫。

二、资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我镇 5 万元资金，用于 1 个行政村农村人居环境治理，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

三、项目建设内容及规模

在马街镇沙坦村民委员会 10 个村民小组建设垃圾收集池 10 个，将其打造成马街镇美丽乡村建设示范村委会。

四、投资概算

计划投资 50000 元建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 5000 元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹

灰、安全文明施工费、税金等。

五、项目实施效益分析

该项目实施完工后，计划打造出美丽宜居的干净村组，为全镇做出表率，提高全镇群众改善人居环境的思想意识，全力推动全镇人居环境整治工作。

六、项目管理

（一）成立项目建设领导小组及办公室

为进一步加强项目的管理，切实把资金管理到位用到实处，规避风险，发挥成效，马街镇成立了由镇人民政府镇长为组长，副镇长李华功为副组长，刘尧光、周叔明、李国忠为成员的马街镇沙坦村民委员会人居环境提升项目建设领导小组，办公室主任由周叔明兼任，对马街镇沙坦村民委员会人居环境提升项目进行统筹协调和项目资金管理。

（二）项目建设管理及风险防控

马街镇人民政府负责加强项目资金的监管，对损害群众利益的要追究其责任，对项目资金实行专户管理，按项目规划安排资金，专款专用，任何单位和个人不得随意挪用项目资金。

（三）项目验收及绩效评价

项目实施完成后，我镇将根据《楚雄州财政专项扶贫资金管理办法》、《南华县财政专项扶贫资金项目管理办法（试行）》和《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报2020年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）

的通知》等要求加强项目的监管，组织验收，并做好绩效评价。

南华县马街镇人民政府

2020年8月23日

南华县兔街镇 2020 农村人居环境整治 项目实施方案

为抓好农村人居环境整治工作，进一步巩固提升脱贫成效，结合兔街镇实际，制定本实施方案。

一、基本情况

兔街镇位于东经 $100^{\circ}43'42''$ — $100^{\circ}54'13''$ ，北纬 $24^{\circ}43'$ — $24^{\circ}48'$ 。全镇国土面积 143 平方公里，地处哀牢山南坡，东与楚雄市西舍路乡相连，南与普洱市景东县接壤，西与大理州弥渡县、南涧县毗邻，位于“三州四县”的结合部。距南华县城 179 公里，距景东县城 57 公里，南景公路穿境而过，交通便利，有兔街和寅街两个集市。辖 11 个村民委员会、101 个村民小组，境内居住着汉、彝、傈僳等 12 个民族。境内最高海拔 2714 米，最低海拔 1440 米。境内河道属红河水系，主要河道为兔街河，总长 24.3 公里，流域面积 175.8 平方公里。

项目实施村委会基本情况：半坡村委会是南华县最边远的村委会，位于南华县南部，最高海拔 2200 米，最低海拔 1540 米，距南华县城 200 公里，距兔街镇政府 17 公里，地理位置特殊，地处“三州四县”结合部，南与普洱市景东县毗邻，西与大理州南涧县交界，北与弥渡相望，处于大山腹地，山高坡陡，交通闭塞，

是典型的大山区，全村有 10 个村民小组 17 个自然村。2018 年常住人口 282 户 1062 人，其中劳动力 818 人，主要居住着彝族、汉族两个民族，其中：彝族人口有 933 人，占总人口 88.8%，国土面积 11.4 平方公里，耕地面积 1058 亩，其中水田 99 亩、旱地 959 亩，林地面积 12175 亩，森林覆盖率 71.1%，主产核桃 12410 亩（按株折亩），产量 200 吨，产值 450 万元；茶叶 7447 亩，产量 175 吨，产值 459 万元；务工、养殖业收入 90 万元。人均有粮 427 公斤，2019 年底农民人均纯收入 9389.9 元。

2019 年底全村共有建档立卡贫困户 94 户 380 人。已脱贫 89 户 361 人。其中，2014 年脱贫 8 户 33 人，2015 年脱贫 12 户 47 人，2017 年脱贫 52 户 213 人，2018 年脱贫 17 户 68 人。未脱贫 5 户 19 人。贫困发生率为 1.78%。2019 年 10 月份动态管理中排查出脱贫监测户 3 户 10 人，贫困边缘户 4 户 12 人，无返贫户和新识别纳入户。

二、资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我镇 5 万元资金，用于 1 个行政村农村人居环境治理，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

三、项目建设内容及规模

在南华县兔街镇半坡村委会建设垃圾收集池 10 个，将其打造成兔街镇美丽乡村建设示范村委会。

四、投资概算

计划投资 5 万元建设垃圾收集池 10 个。垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰、安全文明施工费、税金等。

五、项目实施效益分析

结合半坡村地方发展实际，全面推动半坡村农村环境综合治理，从解决环境卫生脏、卫生习惯差入手，加快半坡村人居环境与经济社会发展有机融合，达到人居环境明显改善、治理能力明显提升、环境保护意识普遍增强的目标。提高全镇群众改善人居环境的思想意识，全力推动全镇人居环境整治工作。

六、项目管理

（一）成立项目建设领导小组及办公室。成立以镇农业农村服务中心主任为组长，村党总支书记（主任）、驻村工作队长为副组长，农业农村服务中心职工及半坡村三委为成员的农村人居环境整治工作领导小组，明确责任，各负其责，加大工作督促落实，统筹推进半坡村农村人居环境整治工作，确保整治工作取得实效。

（二）项目建设和管理及风险防控。补助资金严格按照专项资金管理的有关规定，只能用于半坡村委会农村人居环境无害化厕

所建设、美丽乡村试点打造，严禁列支办公费、培训费等与项目无关的经费，做到专款专用，完善项目建设相关手续，健全项目资金管理档案。

（三）项目验收及绩效评价。项目建设完成后，邀请专业人员进行验收并做好绩效评价工作。

南华县兔街镇人民政府

2020年8月6日