

南华县 2020 年农村人居环境治理项目实施方案

一、基本情况

（一）项目名称。南华县 2020 年农村人居环境治理项目。

（二）项目主管部门。南华县农业农村局。

（三）项目实施主体。南华县龙川等 10 个乡镇人民政府。

二、项目目标

（一）项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据。根据《楚雄州财政局关于下达第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》（楚财整合〔2020〕7 号）、以及十七届县人民政府常务会议和《南华县财政局关于下达 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》（南财整合〔2020〕27 号）文件精神，从 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金中安排 55 万元，用于南华县 2020 年农村人居环境治理项目。

（二）项目的可行性论证。该项目资金下达后，县农业农村局及时组织各乡镇在农村人居环境治理项目发展意愿调查的基础上编制了项目初步实施方案，实施方案经乡镇初步评审、县人居环境整治领导小组办公室初审返回乡镇修改、乡镇班子会议审核，并通过县农业农村局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、州生态环境局南华分局等人居环境整治领导小组办公室成员单位相关人员共同审核，并经县农业农村局党委会议研究审定；并以《南华县农业农村局关于请求对〈南华县 2020 年农村人居环境治理项目实施方案〉批复的请示》（南农请〔2020〕13 号）报县人民政府

府批复。

（三）项目建设内容（目标）。项目总投资 55 万元，由南华县 10 个乡镇人民政府具体实施，建设内容和投资情况如下。

1.龙川镇。（1）龙川镇车子塘村委会农村人居环境整治 5 万元项目资金用于对村委会驻地现有公厕（目前属旱厕）按无害化卫生公厕标准进行改造新建化粪池，安装蹲便器、冲水箱、洗手台等，公厕面积约 30 平方米，投资预算 5 万元。（2）龙川岔河村委会农村人居环境整治 5 万元项目资金用于对小岔河小组人居环境提升打造，建设内容为：修缮小岔河活动室，修复村内损毁道路及排水沟渠等，预算 4.5 万元；制作省级美丽乡村永久性标志牌 1 块，预算 0.5 万元。投资预算合计 5 万元。总计资金 10 万元。

2.沙桥镇。南华县沙桥镇农村人居环境治理项目 5 万元资金：用于新建垃圾池 12 个，涉及 6 个村民小组，投资预算 5 万元。

3.雨露乡。雨露乡农村人居环境治理项目 5 万元资金，用于后甸村委会袁家丫口小组：活动室修缮，包括瓦屋面翻修、更换天花板、屋内墙面刮白、外墙及门刷漆，共计 2.96 万元；凉亭柱子刷漆，每根 100 元，18 根共计 0.18 万元；凉亭台阶翻修，共 6 台 0.05 万元；赵应福门口路面维修，涵管 2 根，20 公分混凝土路面 11 平方米，共计 0.28 万元；美丽乡村 3 平方米铁件牌子 0.38 万元及展板 2 块 0.4 万元，共计 0.78 万元；民族团结与美丽乡村标语（喷字模），4 条共计 0.15 万元；牌坊翻修 60

平方木，每平方米 100 元，共计 0.6 万元。

4.五街镇。五街镇 2020 年农村人居环境治理项目规划总建筑面积 100m²。（1）出入焚烧场道路路基开挖整平 300m²；（2）M7.5 浆砌石挡墙 40m³；（3）垃圾焚烧场场地开挖 100m²；（4）新建二四青砖砌筑垃圾焚烧场 1 个 250m³(20m×5m×2.5m)；（5）场地排水等附属设施建设。该项目估算总投资 16.00 万元，其中：申请中央财政专项扶贫资金 5 万元，自筹 11 万元。

5.一街乡。一街乡 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元：用于咱租村委会无害化卫生公厕建设，新建三类公厕 1 个，建设面积约 20 平方米，投资预算 5 万元。

6.罗武庄乡。罗武庄乡 2020 年农村人居环境整治项目资金 5 万元用于：修建树密鲜村委会罗武庄村村民小组农村公厕一座，预算投入资金 5 万元。

7.红土坡镇。红土坡镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

8.五顶山乡。五顶山乡 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

9.马街镇。马街镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万

元用于：在马街镇沙坦村民委员会 10 个村民小组建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混泥土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

10.兔街镇。兔街镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：在兔街镇半坡村委会建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混泥土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

（四）项目的受益对象。项目村委会所在地农户，其中：贫困户受益 425 户、1676 人。

（五）项目是否符合中央、省委、省政府确定的工作目标。项目符合中央、省委、省政府确定的工作目标。

三、项目计划

（一）项目前期评估论证。该项目资金下达后，县农业农村局及时组织各乡镇在农村人居环境治理项目发展意愿调查的基础上编制了项目初步实施方案，实施方案经乡镇初步评审、县人居环境整治领导小组办公室初审返回乡镇修改、乡镇班子会议审核，并通过县农业农村局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、州生态环境局南华分局等人居环境整治领导小组办公室成员单位相关人员共同审核，并经县农业农村局党委会议研究审定；并以《南华县农业农村局关于请求对〈南华县 2020 年农村人居环境治理项目实施方案〉批复的请示》（南农请〔2020〕13 号）报县人民政

府批复。

(二)项目实施(工作)方案。项目总投资 55 万元，其中：龙川镇 10 万元、沙桥镇 5 万元、雨露乡 5 万元、五街镇 5 万元、一街乡 5 万元、罗武庄乡 5 万元、红土坡镇 5 万元、五顶山乡 5 万元、马街镇 5 万元、兔街镇 5 万元。具体建设内容和投资情况如下。

1.龙川镇。(1)龙川镇车子塘村委会农村人居环境整治 5 万元项目资金用于对村委会驻地现有公厕(目前属旱厕)按无害化卫生公厕标准进行改造新建化粪池,安装蹲便器、冲水箱、洗手台等,公厕面积约 30 平方米,投资预算 5 万元。(2)龙川岔河村委会农村人居环境整治 5 万元项目资金用于对小岔河小组人居环境提升打造,建设内容为:修缮小岔河活动室,修复村内损毁道路及排水沟渠等,预算 4.5 万元;制作省级美丽乡村永久性标志牌 1 块,预算 0.5 万元。投资预算合计 5 万元。总计资金 10 万元。

2.沙桥镇。南华县沙桥镇农村人居环境治理项目 5 万元资金:用于新建垃圾池 12 个,涉及 6 个村民小组,投资预算 5 万元。

3.雨露乡。雨露乡农村人居环境治理项目 5 万元资金,用于后甸村委会袁家丫口小组:活动室修缮,包括瓦屋面翻修、更换天花板、屋内墙面刮白、外墙及门刷漆,共计 2.96 万元;凉亭柱子刷漆,每根 100 元,18 根共计 0.18 万元;凉亭台阶翻修,共 6 台 0.05 万元;赵应福门口路面维修,60 涵管 2 根,20 公分

混凝土路面 11 平方米，共计 0.28 万元；美丽乡村 3 平方米铁件牌子 0.38 万元及展板 2 块 0.4 万元，共计 0.78 万元；民族团结与美丽乡村标语（喷字模），4 条共计 0.15 万元；牌坊翻修 60 平方木，每平方米 100 元，共计 0.6 万元。

4.五街镇。五街镇 2020 年农村人居环境治理项目规划总建设面积 100m²。（1）出入焚烧场道路路基开挖整平 300m²；（2）M7.5 浆砌石挡墙 40m³；（3）垃圾焚烧场场地开挖 100m²；（4）新建二四青砖砌筑垃圾焚烧场 1 个 250m³（20m×5m×2.5m）；（5）场地排水等附属设施建设。该项目估算总投资 16.00 万元，其中：申请中央财政专项扶贫资金 5 万元，自筹 11 万元。

5.一街乡。一街乡 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元：用于咱租村委会无害化卫生公厕建设，新建三类公厕 1 个，建设面积约 20 平方米，投资预算 5 万元。

6.罗武庄乡。罗武庄乡 2020 年农村人居环境整治项目资金 5 万元用于：修建树密鲜村委会罗武庄村村民小组农村公厕一座，预算投入资金 5 万元。

7.红土坡镇。红土坡镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

8.五顶山乡。五顶山乡 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，

每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

9.马街镇。马街镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：在马街镇沙坦村民委员会 10 个村民小组建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

10.兔街镇。兔街镇 2020 年农村人居环境治理项目资金 5 万元用于：在兔街镇半坡村委会建设垃圾收集池 10 个，垃圾收集池规格 3m×2m×1.5m，每个垃圾收集池预算 0.5 万元。垃圾收集池修建内容包括土方开挖回填、C10 混凝土垫层、24 砖砌体、双面抹灰。

（三）项目资金安排是否有明确的标准和依据。该项目投资概算为 55 万元，为中央财政专项扶贫资金 55 万元。资金文件为：《楚雄州财政局关于下达第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》（楚财整合〔2020〕7 号）、以及十七届县人民政府常务会议和《南华县财政局关于下达 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》（南财整合〔2020〕27 号）。

四、项目管理

（一）项目组织机构。南华县农业农村局。

（二）项目实施主体责任。南华县龙川等 10 个乡镇人民政府。

（三）项目节支或增效的改进措施。项目按基本建设项目投

资招标相关程序和要求，通过竞争性谈判或询价等方式招标，通过招标，节约资金；同时通过项目资金投入加强了项目区农村人农村人居环境基础设施建设，对农村垃圾治理、农村污水治理、农村厕所革命等提供了硬件条件，对农村垃圾处理和农村卫生改善奠定了基础，使农村人居环境得到明显的提升。

（四）项目的内控机制。

本局内部控制制度为《南华县农业农村局关于印发<南华县农业农村局财务项目管理制度（试行）>的通知》（南农财〔2020〕1号）。

（五）项目的财务管理制度。

项目的财务管理制度为《南华县财政局 南华县农业局关于印发<南华县财政专项产业扶贫资金管理办法实施细则（试行）>的通知》（南财农〔2018〕44号），《南华县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》南办字〔2019〕65号。

五、项目绩效目标

（一）总体目标。在10个乡镇项目区主要建设农村公厕3座，垃圾收集池52个等。

（二）绩效指标

1.产出指标。

（1）数量指标：1.农村公厕3座；2.垃圾收集池52个。

2.效益指标。（1）社会效益：资金使用重大违纪问题：无。

（2）生态效益：农村人环境明显提升；（3）可持续发展指标：农村公厕管护和垃圾池管护机制：初步建立。

3.满意度指标。项目区农户满意度在 85%以上。



