

南华县五街镇 2020 年农村人居环境治理 项目实施方案

一、基本情况

（一）五街镇概况

五街镇位于南华县西部，距县城 45 公里，位于两州（楚雄、大理）三县市（南华、楚雄、祥云）五乡镇（龙川、沙桥、一街、三街、普棚）之中心，交通便利，四通八达，南景油路穿境而过，是全县通往一街、罗武庄、红土坡、五顶山、马街、兔街 6 个山区乡镇及大理景东县的交通咽喉之地。全镇辖 14 个村委会 133 个村民小组 267 个自然村，国土面积 267.7 平方公里，有耕地 19008 亩，农业人口人均占有耕地 1.11 亩。2019 年末全镇总人口 18921 人，其中彝族占总人口的 90.32%，是楚雄州 35 个少数民族聚居乡镇之一。五街土地宽广肥沃，森林覆盖率达 63%，境内最低海拔 1800 米，最高海拔 2749 米，镇政府驻地海拔 2430 米，是集高寒、冷凉、民族为一体的典型农业镇。镇内特色产业丰富，主产烤烟、洋芋、萝卜、白芸豆等农特产品。群众主要经济收入以种植烤烟为主，五街镇 2019 年种植烤烟 5000 亩，完成烟叶收购 70 万公斤，收购金额 2064.87 万元，完成烟叶烟叶税

454 万元；2019 年，全镇农村经济总收入达 2.84 亿元，农民人均纯收入 10467 元，完成规模以上固定资产投资 3.8 亿元，完成招商引资 4.03 万元，全镇经济社会持续健康发展。近三年，五街镇按照《南华县农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020 年）》目标，以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”为基本原则，以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和提升村容村貌五项重点工作为主攻方向，动员各方力量，整合各块资源，强化各项举措，加快补齐全县农村人居环境的突出短板。通过开展村庄清洁行动、农村“厕所革命”、“美丽乡村”、“美丽庭院”评选等活动，全镇人居环境改善明显。

（二）项目区现状

咪黑们村位于镇政府西南边 12.8 公里处，国土面积 26.65 平方公里，海拔 2600 米，年平均气温 17.00℃，年降水量 70 毫米，适宜种植洋芋、萝卜等农作物，有耕地 10028 亩(第二轮土地承包面积)，有林地 28810 亩。全村下辖 9 个村民小组 357 户 1712 人，其中农业人口 1712 人，农民收入主要以农业种植为主。2019 年全村经济总收入 1712 万元，农民人均纯收入 10000 元。2019 年，咪黑们村被云南省文化旅游厅命名为“云南省旅游名村”，被中共南华县委员会、南华县人民政府命名为“美丽乡村”。

目前，该村无任何垃圾焚烧设施，农村生活垃圾不能得到及时就地或转运处置，垃圾只能倾倒在边沟或附近坑洼处，有的还

随意堆存排放，导致产生的渗液污染地下水源，产生的气体污染空气质量，以致蚊蝇孳生，传播疾病，污染人居环境，严重影响群众身心健康。为防止各种垃圾随意丢弃，暴露堆放，污染水体、大气和土壤，影响村民的身体健康，必须通过建设生活垃圾焚烧场对垃圾进行统一处理。

二、项目资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我镇 5 万元资金，用于 1 个行政村农村人居环境治理，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

三、项目建设内容及规模

五街镇 2020 年人居环境整治项目，在五街镇咪黑们村委会实施，规划总建筑面积 100m²。1.出入焚烧场道路路基开挖整平 300m²；2.M7.5 浆砌石挡墙 40m³；3.垃圾焚烧场场地开挖 100m²；4.新建二四青砖砌筑垃圾焚烧场 1 个 250m³（20m×5m×2.5m）；5.场地排水等附属设施建设。

四、投资概算

该项目估算总投资 16.00 万元，其中：申请中央财政专项扶贫资金 5 万元，自筹 11 万元。

五、项目实施效益分析

农村生活垃圾处置的最直接效果就是环境条件的改善，特别是当采用卫生填埋技术时，可解决污染地下水、污染土壤、污染大气问题，解决焚烧垃圾产生的有害气体，解决蚊蝇孳生损害群众身心健康问题，从而提高居民的生活环境质量，生态环境呈良性循环。

本项目的实施，将有效降低村落环境污染，改善周围村民的生活卫生条件，由此增强居民的身体健康，减少周围居民的医疗卫生支出，为村民带来经济效益。同时，本工程的实施将能够极大地改善当地村庄村容村貌，巩固了南华县生态乡镇规划，带动当地旅游业的发展。此外，本工程将环境污染、农业等环境污染问题集为一体，工程体现了因地制宜、经济合理的原则，农村环境综合治理的实施可改善村容村貌，使得农村居民居住环境得以优化，加强农村环境宣传教育，逐步营造良好环境氛围，提高传统村落的品质。

六、项目管理

（一）成立项目建设领导小组及办公室

为巩固提升人居环境整治成效，确保人居环境整治项目按时完工，我镇成立了 2020 年人居环境整治项目实施领导小组，负责项目的组织实施及监督。由镇人民政府镇长马成福任组长，镇人民政府副镇长李洪荣、罗绍华任副组长，罗银华、丁学文、周桂玲、罗万才、周忠才任成员，人居环境整治领导小组办公室设于农业农村服务中心，办公室主任由罗银华担任。

（二）项目建设管理及风险防控

1.此次人居环境整治项目由镇 2020 年人居环境整治项目实施领导小组办公室负责日常监督管理，领导小组成员要求亲临现场，按人居环境整治项目实施方案和规划对项目实施全程做好技术指导、资金安全、项目质量等监管，确保取得成效。

2.充分发挥镇级挂包工作队、挂包干部的作用，切实履行网格管理工作职责，强化人居环境整治项目的跟踪指导。

（三）资金管理

根据《政府投资重点建设项目资金管理办法》、《行政单位财务规划》相关要求，镇财政所负责项目资金财务活动的监督管理、拨付、项目资金使用的相关资料收集和归档工作，项目领导小组负责项目实施的业务监督管理。

（四）项目验收及绩效评价

项目实施完成后，我镇将根据《楚雄州财政支出绩效评价管理规定》、《政府投资重点建设项目资金管理办法》和《行政单位财务规划》等相关要求，加强项目的监管，组织验收，并做好绩效评价。

南华县五街镇人民政府

2020 年 8 月 4 日

南华县一街乡 2020 年农村人居环境治理 项目实施方案

一、基本情况

一街乡位于南华县西北部，距县城 78 公里，东靠五街镇，东南与三街镇和红土坡镇毗邻，西连罗武庄乡，北与祥云县鹿鸣乡、普棚镇接壤，是解放战争时期滇西革命游击根据地(南山区)。国土面积 168.1 平方公里，辖 12 个行政村 125 个村民小组。咱租村委会位于一街乡西南部，距乡人民政府驻地 10 公里，全村国土面积 10.84 平方公里，下辖 11 个村民小组 26 个自然村，共有 400 户 1929 人。

二、项目资金来源

经县人民政府常务会议研究决定，根据《南华县农村人居环境整治工作领导小组办公室关于编制上报 2020 年第五批中央财政专项扶贫资金（农村人居环境治理项目）的通知》，下达我乡 5 万元资金，用于 1 个行政村公厕建设，农村生活垃圾整治、农村生活污水整治 3 个方面。资金来源于农村人居环境类项目中央财政专项扶贫资金 5 万元。

项目资金来源于农村人居环境整治项目资金，重点用于人居

环境整治美丽乡村试点打造。农村人居环境整治项目按 5 万元的标准来实施，资金用于咱租村委会无害化卫生厕所建设。

三、项目建设内容及规模

一街乡王湛庄村委会无害化卫生公厕建设内容为：新建三类公厕 1 个，建设面积约 20 平方米，投资预算 5 万元。

四、建设性质：新建

五、项目实施效益分析

通过实施该项目，一是可改善居住环境，提高全村卫生整体水平，改变了农村传统厕所蚊蝇乱飞、气味熏鼻、污水外流等状况，村容村貌发生较大变化。二是项目建设满足居民生活要求，促进全村环境干净整洁有序，水体清洁。三是推进咱租村人居环境整治成效，提升现有的基础设施条件。四是项目的实施对我乡带来积极、良好的社会效益，可促进全乡人居环境整治工作更上一个台阶。

六、项目管理

（一）加强组织领导，明确责任。成立由乡人民政府分管副乡长担任组长，相关站所负责人和咱租村委会主任为成员的无害化卫生厕所建设领导小组。领导小组要切实履行责任，统筹无害化卫生厕所建设的相关工作，协调推进建设工作的具体实施，做到统筹谋划、整体推进。在具体推进中加强业务指导、督促及验收工作。

（二）项目建设及风险防控

1.严控风险，切实加强资金使用管理。注重项目资金安全和风险防控。项目资金按照专项资金管理的有关规定，只能用于咱租村委会农村人居环境无害化卫生厕所建设。严禁列支办公费、培训费、接待费、工作经费等与项目无关的经费，做到专款专用。完善项目建设相关手续，健全项目资金管理档案。

2.其他要求。在项目实施过程中，请按照有关要求，做好新型冠状病毒疫情防控工作，防治疫情蔓延。

（三）项目验收及绩效评价

项目完工后，由项目建设领导小组组成验收小组，对项目建设内容按施工合同要求内容逐一验收。验收过程中，严格验收程序，确保数据精准，在验收中发现问题，及时上报，限期整改。

项目建设完工后后，可提高整个村民小组环境整治质量，促进村容村貌有较大改善。同时，在改变村民的卫生习惯，减少和预防疾病的传播方面有着积极的促进作用。

南华县一街乡人民政府

2020年7月3日